

令和 7年 10月 吉日

関係者各位

大政建設工業株式会社
中区建設部地域整備課

位置図

空鞘橋補修工事及び交通規制のお知らせ

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、平素から公共事業に対し、深いご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
この度、右側の位置図に示す場所におきまして、橋の長寿命化を目的とした
補修工事の下記のとおり行います。

工事期間中は、工事の安全と施工期間の短縮に努めますので、皆様のご理解とご協力
をお願い申し上げます。

なお、本工事に関して、お気づきの点等がございましたら、お手数ですが下記の連絡先
までご連絡下さい。

(1) 工 事 名 : 空鞘橋補修工事(7-1)

(2) 工 事 場 所 : 中区基町ほか (裏面位置図参照)

(3) 工 期 : 令和 7年 9月 30日 ~ 令和 8年 5月 28日(予定)
施工開始時期 (令和 7年 11月中旬(予定))

(4) 作 業 時 間 : 昼間 8:00~17:00(予定)
: 夜間 22:00~翌5:00(予定)


※橋の上を利用し作業する際は、車道及び歩道の交通規制を行います。
規制時はガードマン及び規制材などで誘導を行いますのでご協力お願い
致します。(規制予告を看板で行います。)

(5) 受 注 者 大政建設工業株式会社

担当者 現場代理人 北條 崇文
電話 082-285-4661
FAX 082-510-4663
携帯電話 090-8068-4701

(6) 発 注 者 広島市中区役所建設部地域整備課

担当者 加藤 雄介
電 話 082-504-2583
FAX 082-504-2599




一目を 3日とする

工事名					工事場所					工期					受注者名				
空鞘橋補修工事(7-1)					中区基町ほか					令和 7年 9月 30日～令和 8年 5月 28日					大政建設工業株式会社				
工事種別		設計 数量	令和 7 年				令和 8 年								備 考				
			9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月								
準備工		1式	■■■■■				■■■■■												
橋梁補修工																			
ひび割れ補修工		1式					■												
断面修復工		1式					■■■■■												
表面処理工		1式					■							■					
現場塗装工																			
塗膜除去工		1式					■■■■■												
橋梁塗装工		1式					■■■■■												
橋梁付属物工																			
排水装置補修工		1式										■							
構造物撤去工																			
運搬処理工		1式					■												
仮設工												道路規制期間(夜間)							
仮設足場工		1式					■■■■■		■		■		■■■■■						
交通管理工		1式										■■■■■							
片付工		1式										■■■■■							
晴雨表	凡例	晴 ①	曇 ◎	雨 ●															
備考																			

道路規制図(下流施工時)

夜間対面通行規制(車線減少)
交通誘導員8名



道路規制図(上流施工時)

夜間対面通行規制(車線減少)
交通誘導員8名

